

Утверждаю:  
Директор МКОУ СОШ№7  
от 25.10.2019г. № 200/1

А.Ю. Аллагулиева



«Дорожная карта»  
по внедрению и реализации проекта «Современная школа»  
в МКОУ СОШ№7

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Создание и утверждение медиаплана центра образования цифрового и гуманитарного профилей	Аллагулиева А.Ю, директор, Мусаева С.О., руководитель Центра	Апрель
2	Согласование дизайн-проекта МКОУ СОШ№7	Аллагулиева А.Ю, директор, Мусаева С.О., руководитель Центра	Апрель
3	Согласование проекта зонирования	Аллагулиева А.Ю, директор, Мусаева С.О., руководитель Центра	Апрель
4	Согласование проекта инфраструктурного листа	Аллагулиева А.Ю, директор	Апрель
5	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъектов Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание Центра	Мусаева С.О., руководитель Центра	Апрель
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников	Аллагулиева А.Ю, директор, Мусаева	май

**Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск раздела на сайте школы	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Апрель - Май	Подготовленные материалы	Новости, Статьи, фоторепортажи
2.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Интернет-ресурсы	Май-июнь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления образованием, на сайте школы	Новости, фоторепортажи
3.	Начало ремонта / закупка оборудования /	Интернет-ресурсы	Май-июнь	Фотофиксация первоначального состояния помещений для	Новости фоторепортажи

	запуск горячей линии по вопросам записи детей			последующего сравнения, публикация на сайтах поставщиков (партнеров) информации о присоединении к проекту	
4	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы Социальные сети	Август-Сентябрь	Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Новости, интервью Статьи,
5	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр	Интернет-ресурсы	Август-Сентябрь		Новости, анонсы
6	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком	Социальные сети	Июнь-Август	Школа публикует информацию о статусе ремонтных и иных работ, обзорный репортаж по итогам ремонта	Новости, интервью статьи.
7	Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования /	Телевидение и радио Печатные СМИ Социальные	Август - Сентябрь	Директор проводит совещание перед началом учебного года, озвучивает степень	Новости, интервью статьи.

	приемка	н Ве сети		готовности инфраструктур ы, набора детей, участники дают подробные комментарии	
8	Торжественно е открытие Центра	Печатны е СМИ Интерне т- ресурсы	Сентябр ь	Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе общественного мнения о проекте	Новости, анонсы
9	Поддержание интереса к Центра и общее информацион но е сопровождени е	Печатны е СМИ Интерне т- ресурсы	Ноябрь- Декабрь	Выезд журналистов в школу, где им показывают образовательн ый процесс в Центре, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса	Новости, Анонсы, фоторепортаж и